



Verslag bezoek Kenia van 28 september t/m 12 oktober 2016 door drie bestuursleden.

Het doel van deze reis was specifiek het onderzoeken / oplossen van de problemen met de watervoorziening (borehole) en de bestaande problemen bij het guesthouse (hotel).

Problemen watervoorziening (borehole = boorput) in Awasi

We hebben enkele gerenommeerde bedrijven -los van elkaar- om hulp gevraagd. We wilden hierbij eigenlijk twee zaken duidelijk zien te krijgen, namelijk:

- Wat is het feitelijke probleem van de niet meer werkende boorput?
- Is een reparatie mogelijk en zo ja wat kost die dan?

Hun oordeel was praktisch eensluidend: er heeft een onderaardse verschuiving plaatsgevonden waardoor de mantelbuis/stijgbuis van de boorput fors vervormd/beschadigd is.

Vervolgens is er een kortsluiting geweest, waardoor de pomp is uitgebrand. Het verwijderen van de uitgebrande pomp lukte nog wel, maar een nieuwe pomp plaatsen lukte niet meer.

De vervorming/beschadiging zit op een diepte van 118 meter. Reparatie op die diepte is ondoenlijk / versus zo duur dat hun advies luidde: nieuwe boorput maken is de goedkoopste oplossing.

De kosten voor een boring zijn ongeveer € 20.000, zonder allerlei bijkomende kosten. Bovendien moet de boring dan wel gelijk slagen, wat gezien onze ervaring bij de aanleg uiterst dubieus is.

Een dikke week na onze aankomst gaf de tweede boorput in Awasi geen water meer, door dezelfde oorzaak. De eigenaar heeft hetzelfde advies gekregen als wij.

Awasi is nu aangewezen op regenwater en/of door een tankwagen aangevoerd gekocht water van een nabijgelegen suikerfabriek.

Ons bestuur heeft na overleg over deze kwestie, de volgende standpunten:

- Wij laten geen nieuwe boorput meer op ons terrein bij het guesthouse maken i.v.m. de grote risico's van het mislukken van de boring en de –naar nu blijkt – vergrote kans op schade aan de stijgbuis/mantelpijp door de instabiele grondlagen ter plaatse.
- Ons beperkte budget is niet toereikend genoeg om zoveel geld aan een noodzakelijke, maar toch risicovolle onderneming te spenderen.
- We hebben besloten hiervan ter plaatse melding te maken en zodoende de County in overweging te geven om dit probleem zelf op een andere en geologisch gezien meer stabiele plaats te realiseren.

Het is uitermate triest dat wij dit project voor de gemeenschap van Awasi niet kunnen voortzetten. Wij moeten ons echter focussen op het primaire doel van de Stichting Steunfonds "Kenya Project".

Dat is: het geven van een vorm van structurele hulp aan de veelal jonge weduwen en hun kinderen van de LUO-stam in West-Kenia / Afrika, die niet aan hun zwagers of schoonfamilie vererfd willen worden. Dat lukt alleen indien zij financieel niet meer van hen afhankelijk zijn (zie website beleidsplan).

Natuurlijk blijven wij betrokken bij de gemeenschap en indien zich andere mogelijkheden voordoen, zullen wij overwegen deze te steunen.

Problemen met het guesthouse (hotel) in Awasi

Door de toenemende concurrentie lukt het de weduwen sinds enkele jaren niet meer om het guesthouse rendabel te exploiteren. Daarnaast hadden ze de pech van forse waterschade door El Niño. Door gerichte giften van donateurs hebben we de schade gedeeltelijk kunnen laten herstellen.

We hebben in juni 2015 de weduwen de kans gegeven uiterlijk in februari 2017 het guesthouse rendabel te hebben. Tijdens deze reis maakten we een evaluatie. Afspraak was om bij onvoldoende perspectief voorbereidingen in gang te zetten voor verkoop.

In het guesthouse werken negen weduwen, naast andere personeelsleden zoals koks, beveiligers en chauffeur. Op het totaal van 1600 weduwen van het Kenya Project is dit een beperkte groep die buitenproportionele aandacht en nu ook financiële hulp nodig heeft.

Het oorspronkelijke doel van het guesthouse was de andere weduwen van de opbrengst mee te laten profiteren. Dat lukte de eerste jaren prima, maar inmiddels niet meer.

Het guesthouse geeft de weduwen veel aanzien en het wordt als gezichtsverlies ervaren wanneer het verkocht zou worden. Emotioneel maakt dit het moeilijk om tot verkoop over te gaan. De werkelijkheid is echter dat er maandelijks geld bijgelegd moet worden. Dit werd uit de inkomsten van de waterverkoop gehaald. Het is erg jammer om het te moeten constateren, maar het guesthouse gaat steeds verder achteruit en nu er geen water meer is, wordt het helemaal hopeloos.

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan stoppen. Met een verkoop kunnen we o.a. de weduwen ter plaatse ondersteunen en wordt de overige opbrengst verdeeld over alle projectdorpen voor nieuwe projecten en/of voor onderwijs.

De volgende stappen zijn gezet:

- Er is uitgebreid gesproken en overeenstemming verkregen met de Keniaanse bestuur over het vervolgtraject.
- Er komt in Kenia een vergadering in januari 2017, waarbij het bestuur van het guesthouse (Drie Kenianen, Rentia adviseur en Theo penningmeester) een, zoals het nu lijkt, besluit tot verkoop gaat nemen.
- Er is een taxatierapport opgesteld waarmee de waarde van het guesthouse is bepaald.
- Er zijn gesprekken geweest met de bank.
- Er zijn gesprekken geweest met het management van het guesthouse over de gevolgen van een eventuele verkoop. O.a. over het wel of niet overnemen van personeel door een nieuwe eigenaar.
- Er zijn gesprekken geweest met potentiële kopers.

Helaas lopen dingen niet allemaal zoals wij graag zouden willen. De boorput en het guesthouse hebben voor de weduwen en de gemeenschap in Awasi grote betekenis gehad. Ze hebben zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van het dorp.

De genoemde problemen maakten onze reis niet eenvoudig.

Gelukkig blijkt onze kerntaak, te weten bedrijvigheid voor weduwen, prima te verlopen.

De bijeenkomsten met de coördinatoren en voorzitters van de dertien dorpen leverden zoveel positieve reacties op, dat we tevredengesteld huiswaarts zijn gekeerd.

Het was fijn om te bemerken dat Luus, die er al zo vaak was, nu als nieuwe voorzitter van harte verwelkomd werd. Voor Lodewijk was het zijn eerste ervaring in Kenia in zijn rol als vicevoorzitter.